Утверждаю
Генеральный директор ООО «Теплострой»
Шагаев А.Л.
«__» _____ 2025 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов ООО "Теплострой" к работе в осенне - зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объемы		Сроки исполнения					Ответственные
			Всего	по плану подготов	V	VI	VII	VIII	IX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельные	ШТ.	59	59	10	13	15	13	8	Главный инженер
2	Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении)	км	23,7	23,7	4,2	6,1	5,5	2,3	5,6	Главный инженер
3	Ветхие тепловые сети (в 2-х трубном исчислении)	км	0,40	0,40	0,09	0,09	0,08	0,09	0,05	Главный инженер
4	ЦТП (Центральные тепловые пункты)	шт.	7	7	2	1	2	1	1	Главный инженер

Главный инженер **Юсупов А. Р.**